

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT HÀ BẮC**
Số: 220.../QĐ-ĐHB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- hạnh phúc
Bắc Giang, ngày 07 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Gói thầu Chế tạo 02 bộ Ống xoắn bộ hâm cấp 3 - xưởng Nhiệt**

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT HÀ BẮC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc;
Căn cứ Báo cáo Thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Chế tạo 02 bộ Ống xoắn bộ hâm cấp 3- xưởng Nhiệt số: 22/BC-TTĐ ngày 04/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Chế tạo 02 bộ Ống xoắn bộ hâm cấp 3 - xưởng Nhiệt

TT	Nội dung điều chỉnh	ĐVT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại quyết định số 911/QĐ-ĐHB ngày 30/12/2021	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau khi điều chỉnh
1	Điều chỉnh giá gói thầu	đồng	3.652.420.000 (bao gồm thuế GTGT 10%)	3.367.825.551 (bao gồm thuế GTGT 10%)
2	Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	quý	Dự kiến thực hiện trong Quý I năm 2022	Thực hiện trong Quý II năm 2022

Các nội dung khác giữ nguyên theo quyết định số 911/QĐ-ĐHB ngày 30/12/2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị: Tổ đấu thầu trong lĩnh vực sửa chữa thiết bị, gia công chi tiết và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước công việc tiếp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, P.CK-XD



Nguyễn Đức Ninh